
Stand: 25.09.08

Datum Vorlage /

Drucksa.

Kosten-

schätzungen
€ /m³

11.08.03 Top 8,1 erstmalige Info an den Rat der Stadt Medebach zum Tema: Verlagerung 

der Verwaltung in das Sparkassengebäude am Marktplatz

08.09.03 Top 8 weitere Info 

12.12.03 1230 Beratung über eine eventuelle Verlagerung der Stadtverwaltung

angedachte Kosten lt. BM

46% 1.100.000 €

derzeitiger Ertragswert in den Bilanzunterlagen der SpKa 49% 1.166.000 €

05.05.04

bis

09.02.06

diverse WP Berichte und Leserbrief zum Thema Rathaus und 

Grundstücke (Oberstraße / Trümmergrundstück)

26.09.05 0201 Gutachten zum Rathaus: Architekturbüro Hille & Heim, Arnsberg

Kosten Ermittlung für Sanierung / Erweiterung / Anmietung

Varianten 1: Umbau mit Erweiterung 56% 1.330.613 €

Varianten 2: Umbau mit Anmietung von Räumen 47% 1.131.632 €

Varianten 3: Neubau (1.100.000 € + 18% Nebenkosten)

(Baukosten: Gebäude u. technische Ausstattung mittlerer Standard Gr. 

300-400)

54% 1.298.000 €

07.02.06 0366 1. Einwohnerversammlung

Kostenschätzungen auf Basis des Raumprogramms v. 06.02.2006 

(Anlage zur Drucksache 0366)
Ø  Lösungsbemühungen mit der SpKa (Verhandlungsbasis) 54% 1.300.000 €

Ø  Sanierung mit Erweiterungsbau 56% 1.333.613 €

Ø  Rathausneubau (Hille & Heim) 63% 1.505.680 €

ØØØØ  Berechnung der Stadtverwaltung 55% 1.325.670 €

Ø  Alternativberechnung Saure 64% 1.541.728 €

08.08.06 0453 2. Einwohnerversammlung

Kostenschätzungen auf Basis des GPA - Gutachten

Ø  Sanierung 53% 1.269.647 €

Ø  Neubau 71% 1.699.150 €

12.08.07 Infobrief zum Bürgerentscheid

Kostenschätzungen auf Basis des Architektenwettbewerbs (Brutto 

442 €/m³)

Entwurf Nr. 1  Wrede Architekten BDA, 47574 Goch

                      Nutzfläche 925 m² / Bruttorauminhalt 5.406 m³

100% 2.392.000 € 442 €

Entwurf Nr. 2  h.s.d. Architekten BDA, Habermann/Decker, 

                      32657 Lemgo

                      Nutzfläche 936 m² / Bruttorauminhalt 6.135 m³

113% 2.714.000 € 442 €

Entwurf Nr. 3  Architektin Helga Köster-Saure, 59964 Medebach

                      Nutzfläche 1.183 m² / Bruttorauminhalt 7.875 m³

146% 3.484.000 € 442 €

Entwurf Nr. 4  Bürogemeinschaft Schmiedeler / Groß / 

                      Engelbracht, Dipl.-Ingenieure, 59964 Medebach

                      Nutzfläche 1.189 m² / Bruttorauminhalt 8.103 m³

150% 3.585.000 € 442 €

24.08.08 0723 Neubau Rathaus: Architektenvertrag Köster-Saure (Leistungspha.1-5)

1.1) Sparkassenlösung

Mit der Sparkasse wurde der Erwerb zum Buchwert verhandelt 50% 1.200.000 €

1.2) Gutachten Hille & Heim

- eine Neubaulösung eindeutig wirtschaftlicher (zu jetzigen kosten ?)

1.3) Beteiligung der Einwohner an der Neubau- u. Standortfrage

Ergebniss der Einwohnerversammlung v. 08.08.2006 

Anwesende Bürger 86 1,3%

 a) für ein Rathausneubau stimmten

Ja-Stimmen 82 1,2%

    Enthaltungen 4 0,1%

Rathausproblematik

Informationsverlauf und Kostenentwicklung 

nicht öffentlich.

Abstim.-

berechtigte

Bürger
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Datum Vorlage /

Drucksa.

Kosten-

schätzungen
€ /m³

Abstim.-

berechtigte

Bürger

86

b) für den Standort 

Ja-Stimmen Trümmergrundstück 67 1,0%

Ja-Stimmen für alten Standort 9 0,1%

    Enthaltungen 10 0,2%

86

1.5) Infos zur Durchführung eines Bürgerentscheids (Seit 3-4) 

Kostenschätzung lt. Köstersaure -öffentlich gemacht- Umsetzung für 105% 2.500.000 €

Abstimmungsergebnisse zum Bürgerendscheid:

Abstimmungsberechtigt 6.638 100%

Abgegebene Stimmen 1.818 27,4%

- davon gültig 1.803 27,2%

- davon ungültig 15 0,2%

Abstimmungsbeteiligung 27,4%

Ergebniss

Entwurf Nr. 1  Wrede Architekten BDA, 47574 Goch 604 9,1%

Entwurf Nr. 2  h.s.d. Architekten BDA, Habermann/Decker, 39 0,6%

Entwurf Nr. 3  Architektin Helga Köster-Saure 641 9,7%

Entwurf Nr. 4  Bürogemeinschaft Schmiedeler / Groß / Engelbracht 519 7,8%

1.803

05.09.08 0953

Stand der Kostenschätzung nach DIN 276 zum 05.09.08

Nutzfläche ??? m² / Bruttorauminhalt ca. 9.000 m³ lt. Köster-Saure 158% 3.783.709,84 €

(Planungsbüro Groß, Kostengliederung nach DIN 276)

Fehlende Kostenschätzungen: 40.000 €

Merkosten für zusätzliche Bohrtiefe

(Bohrmeter von 1.000 auf 1.700 m) 50.000 €

Allgemeine Ausstattung (z.B. Büroeinrichtung, usw.) lt. BM 162% 3.873.710 €

20.09.08 FWG Antrag zum Rathausneubau mit Kostenschätzung 96% 2.300.000 €

Mögliche Einsparung bei Realisierung FWGAntrag 1.573.710 €

Berechnungen ohne Grundstückskosen ???
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